

CRONOGRAMA DE JULIO

EQUIPO SOCIAL DEL CONSORCIO DIQUE CICLO III DE GESTIÓN PARTICIPATIVA

Para el caso del componente de Línea Base Socioeconómica y cultural del proyecto, el equipo ejecutor con base en la información del Consorcio Dique, correspondiente a los insumos que definen la ubicación de las obras e impactos de las alternativa propuestas se concentrará en la definición y diseño de la metodología del Ciclo III: Evaluación de impactos de las alternativas seleccionadas, toda vez, el consorcio cumpla con la entrega del documento de alternativas prevista para la primera semana de julio.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO				
Actividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Construcción de las Ayudas de Memoria de las reuniones de seguimiento municipal del Ciclo II: Prospectiva Social	X			
Actividades de socialización y construcción comunitaria del cuaderno de trabajo lideradas por los auxiliares municipales	X	X	X	X
Reuniones internas de coordinación Ciclo III (Depende de insumos del Consorcio)		X		
Definición y diseño de la metodología Ciclo III (con base en los insumos del Consorcio técnico-ambiental)		X	X	X
Participación en reuniones interinstitucionales	X	X	X	X