
Id Nombre de tarea Comienzo 

Baseline

Fin Baseline Comienzo 

Forecast

Fin Forecast

1 RESTAURACION SISTEMA DEL CANAL DEL DIQUE 12/08/2013 26/12/2014 12/08/2013 12/12/2014

2 Aspectos Preliminares 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013

3 Inicio 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013

4 Reunión de inicio 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013

5 Acta de Inicio - 12-08-13 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013

6 Etapa 1 - Elaboración del PMH 13/08/2013 26/12/2014 12/08/2013 12/12/2014

7 Estudio para Obras Inmediatas 12/08/2013 10/12/2013 12/08/2013 12/01/2014

8 Levantamiento de areas críticas y definición 
de secciones del dique

12/08/2013 27/10/2013 12/08/2013 02/12/2013

9 Especificaciones para Levantamiento 

Topográfico

12/08/2013 13/09/2013 12/08/2013 21/09/2013

10 Especificaciones para Estudios 

Geotécnicos

12/08/2013 13/09/2013 12/08/2013 21/09/2013

11 Diagnóstico Preliminar de Riesgos de 

Inundación

19/08/2013 19/09/2013 19/08/2013 11/10/2013

12 Levantamiento Topográfico - Etapa 0 21/08/2013 09/10/2013 21/08/2013 18/10/2013

13 Estudio Geoténico - Etapa 0 18/09/2013 27/10/2013 28/10/2013 02/12/2013

14 Estimación de los niveles de inundación 21/08/2013 04/10/2013 21/08/2013 29/11/2013

15 Diseño de los niveles de inundación en el 

Canal de Dique y areas de Diques 

Perimetrales

21/08/2013 04/10/2013 21/08/2013 29/11/2013

16 Pre-escaneo de Riesgos de inundación 17/09/2013 11/10/2013 23/09/2013 29/11/2013

17 Mapa de Zonificación de Riesgos 17/09/2013 11/10/2013 23/09/2013 29/11/2013

18 Medidas Inmediatas 12/10/2013 10/12/2013 09/10/2013 12/01/2014

19 Reporte preliminar de medidas inmediatas

- Etapa 0

12/10/2013 10/12/2013 09/10/2013 12/01/2014

20 Reporte preliminar de recomendaciones al

Plan de Contingencia

12/10/2013 10/12/2013 09/10/2013 12/01/2014

21 Planos y Documentos 12/10/2013 10/12/2013 14/10/2013 12/01/2014

22 Supervisión a los trabajos inmediatos 10/12/2013 10/12/2013 12/01/2014 12/01/2014

23 Ingeniería detallada Obras Preventivas NOD NOD 13/12/2013 28/06/2014

24 Recopilación y análisis de información 13/08/2013 10/12/2013 13/08/2013 07/03/2014

25 Recopilación de información secundaria 

disponible y actualizada

13/08/2013 10/12/2013 13/08/2013 13/12/2013

26 Revisión de los Diagnosticos y Alternativas 

Existentes

13/08/2013 10/12/2013 13/08/2013 07/03/2014

27 Investigaciones de Campo 11/10/2013 30/05/2014 11/10/2013 08/07/2014

28 LIDAR 11/10/2013 19/03/2014 11/10/2013 19/03/2014

29 Materializacion de la red geodesica 11/10/2013 10/11/2013 11/10/2013 15/12/2013

30 Captura de datos 30/10/2013 19/11/2013 30/10/2013 18/01/2014

31 Edicion y Procesamiento de datos 20/11/2013 19/03/2014 20/11/2013 19/03/2014

32 Levantamiento batimétrico del Canal del 

Dique y del sistema lagunar, incluyendo 

áreas de elasticidad y caños de conexión

14/11/2013 14/03/2014 30/11/2013 23/03/2014

33 Integracion de modelo topografico y 

batimetrico

29/01/2014 29/03/2014 28/02/2014 13/04/2014

34 Cartografía diacrónica de biotopos 

(1:25.000-1:10.000)

16/11/2013 30/05/2014 09/01/2014 24/05/2014
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Id Nombre de tarea Comienzo 

Baseline

Fin Baseline Comienzo 

Forecast

Fin Forecast

35 Medición de calidad de agua 14/11/2013 01/04/2014 18/11/2013 04/04/2014

36 Campaña 1 14/11/2013 17/12/2013 18/11/2013 14/12/2013

37 Campaña 2 (Campaña 3 y 4 en junio y 

septiembre)

31/01/2014 02/03/2014 05/03/2014 04/04/2014

38 Aforos de caudales liquidos y sólidos NOD NOD 04/03/2014 07/06/2014

39 Campaña 1 NOD NOD 04/03/2014 17/03/2014

40 Campaña 2 NOD NOD 17/04/2014 30/04/2014

41 Campaña 3 (Campañas 4 a 7 en Etapas 3) NOD NOD 25/05/2014 07/06/2014

42 Medición de niveles de agua NOD NOD 04/03/2014 23/04/2014

43 Medición de niveles de agua (Continua) NOD NOD 04/03/2014 23/04/2014

44 Investigaciones geológicas y geotécnicas 
iniciales

28/10/2013 26/05/2014 28/10/2013 08/07/2014

45 Exploracion del Subsuelo (5 frentes - 5 

taladros)

28/10/2013 26/04/2014 28/10/2013 28/05/2014

46 Ensayos de laboratorio 28/11/2013 26/05/2014 11/11/2013 16/06/2014

47 Caracterización Geotécnica NOD NOD 26/03/2014 23/06/2014

48 Análisis Geotécnico NOD NOD 10/05/2014 08/07/2014

49 Proyecciones de los parámetros básicos de la 
modelación hidrosedimentológica

19/11/2013 17/07/2014 26/11/2013 23/07/2014

50 Probables efectos derivados del cambio 

climático

16/01/2014 15/04/2014 20/01/2014 05/06/2014

51 Análisis de los volúmenes de sedimentos que

transporta el Canal y que ingresan a las 

bahías de Cartagena y Barbacoas

02/12/2013 01/03/2014 05/03/2014 02/06/2014

52 Determinación de la elasticidad de ciénagas 

y volúmenes oscilantes en las fases del ciclo 

hidrológico

01/01/2014 31/03/2014 03/02/2014 03/05/2014

53 Cálculo de volúmenes anuales y caudales 

estacionales necesarios: balance hídrico para

ciénagas

02/12/2013 01/03/2014 05/03/2014 02/06/2014

54 Vector de usos actuales de recurso agua y 

proyección futura

02/03/2014 30/04/2014 05/03/2014 03/05/2014

55 Cálculo de volúmenes anuales y caudales 

estacionales necesarios para usos del 

recurso agua en riego, acueductos, 

acuacultura, hábitats de peces, manglares 

etc.

01/03/2014 30/04/2014 05/03/2014 02/06/2014

56 Cálculo de caudales mínimos necesarios para

ingreso al sistema desde el río Magdalena, 

incluye: ciénagas, navegabilidad, otros usos

31/01/2014 30/04/2014 05/03/2014 02/06/2014

57 Estudio de la cuña salina - Continua hasta 

completar 13 meses - (Etapa 2 y 3)

19/11/2013 17/07/2014 26/11/2013 23/07/2014

58 Evaluación Ambiental y Social 24/10/2013 14/07/2014 24/10/2013 23/07/2014

59 Permisos de Investigación científica NOD NOD 10/12/2013 09/03/2014

60 Monitoreos Hidrobiológicos NOD NOD 10/03/2014 08/04/2014

61 Análisis de laboratorio Hidrobiológico NOD NOD 10/03/2014 08/05/2014

62 Monitoreos de Fauna NOD NOD 10/03/2014 08/04/2014

63 Monitoreos de Forestales NOD NOD 10/03/2014 08/04/2014
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Id Nombre de tarea Comienzo 

Baseline

Fin Baseline Comienzo 

Forecast

Fin Forecast

64 Evaluacion Ambiental y Social 24/10/2013 20/06/2014 24/10/2013 23/07/2014

65 Investigación social básica 22/01/2014 21/05/2014 11/12/2013 20/05/2014

66 LINEA BASE SOCIAMBIENTAL - Derminación 

del estado de biotopos terrestres, anfibios, 

acuáticos y marinos del sistema del Canal del

Dique y viabilidad de recuperación

07/11/2013 05/05/2014 07/11/2013 17/07/2014

67 Plan de Manejo Ambiental Preliminar 03/03/2014 30/06/2014 18/04/2014 16/08/2014

68 Análisis del impacto de los sedimentos 

transportados por el canal del Dique sobre el

Parque Nacional Natural Islas del Rosario y 

San Bernardo

31/05/2014 14/07/2014 31/05/2014 15/07/2014

69 Consideraciones ambientales y 

socio-económicas del Proyecto (PMA)

22/01/2014 21/05/2014 22/01/2014 20/05/2014

70 Análisis del componente navegación 24/01/2014 25/03/2014 25/01/2014 09/05/2014

71 Actualización estudios sobre navegabilidad 

en el Canal del Dique: demanda de cargas; 

proyecciones de tráfico; convoy de diseño

24/01/2014 24/01/2014 25/01/2014 10/03/2014

72 Dimensionamiento sección transversal del 

canal; profundidad, anchura en la base, 

niveles necesarios

24/01/2014 23/02/2014 10/03/2014 09/04/2014

73 Localización y dimensiones de esclusas de 

navegación en Calamar y en la zona baja del 

canal

23/02/2014 25/03/2014 09/04/2014 09/05/2014

74 Análisis de solución de manejo 
hidrosedimentológico

28/08/2013 12/09/2014 28/08/2013 13/09/2014

75 Análisis de los modelos numéricos que han 

sido utilizados en los diferentes estudios 

elaborados por diversos Consultores en los 

diagnósticos y alternativas existentes.

12/09/2013 11/10/2013 12/09/2013 11/10/2013

76 Selección del modelo numérico 28/08/2013 26/10/2013 28/08/2013 26/10/2013

77 Calibración del modelo 28/08/2013 24/04/2014 28/08/2013 25/04/2014

78 Planteamiento de alternativas 26/03/2014 24/05/2014 05/03/2014 04/05/2014

79 Modelación de las alternativas 25/04/2014 23/06/2014 25/04/2014 24/06/2014

80 Modelación Preliminar del Rio Magdalena 25/04/2014 23/06/2014 25/04/2014 24/06/2014

81 Evaluación del riesgos 10/06/2014 09/07/2014 10/06/2014 10/07/2014

82 Evaluación de las alternativas de solución y 

selección.

23/06/2014 31/07/2014 02/06/2014 10/07/2014

83 Presentaciones de avance con MADS y 

Coormagdalena

NOD NOD 26/03/2014 27/06/2014

84 Presentación 1 NOD NOD 26/03/2014 26/03/2014

85 Presentación 2 NOD NOD 26/04/2014 26/04/2014

86 Presentación 3 NOD NOD 27/05/2014 27/05/2014

87 Presentación 4 NOD NOD 27/06/2014 27/06/2014

88 Presentación Plan de Manejo 

Hidrosedimentológico

31/07/2014 31/07/2014 01/08/2014 01/08/2014

89 Aprobación Plan de Manejo 

Hidrosedimentológico

12/09/2014 12/09/2014 13/09/2014 13/09/2014

90 Dimensionamiento y diseño conceptual de la 
alternativa seleccionada

01/08/2014 12/09/2014 05/03/2014 01/08/2014
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Id Nombre de tarea Comienzo 

Baseline

Fin Baseline Comienzo 

Forecast

Fin Forecast

91 Ingeniería Conceptual NOD NOD 05/03/2014 04/05/2014

92 Implantación y dimensiones básicas de obras

de control activo de caudales, de sedimentos

y de control de inundaciones y de la cuña 

salina

01/08/2014 08/08/2014 04/05/2014 12/05/2014

93 Diseños básicos 08/08/2014 12/09/2014 12/05/2014 01/08/2014

94 Dimensionamiento básico de los elementos 

y equipos de control y operación

08/08/2014 12/09/2014 12/05/2014 01/08/2014

95 Diseño básico de caños de conexión entre 

ciénagas y ciénaga-canal y eventuales obras 

hidráulicas de control

08/08/2014 12/09/2014 12/05/2014 01/08/2014

96 Elaboración de planos básicos de las obras. 28/08/2014 12/09/2014 17/06/2014 01/08/2014

97 Evaluación de cantidades de obra y los 

presupuestos preliminares de construcción y 

operación de las obras propuestas

28/08/2014 12/09/2014 17/06/2014 01/08/2014

98 Estudios Complementarios 14/08/2014 26/12/2014 04/05/2014 12/12/2014

99 Plan de manejo del patrimonio arqueológico 

e histórico

12/09/2014 26/12/2014 04/05/2014 30/11/2014

100 Componente institucional 14/08/2014 11/11/2014 13/09/2014 12/12/2014

101 Inventario por los predios afectados por las 

obras

30/09/2014 28/11/2014 10/06/2014 22/11/2014

102 Evaluación de la infraestructura afectada por 

la alternativa de solución

30/09/2014 28/11/2014 30/09/2014 29/11/2014

103 Facturacion 20/06/2014 26/12/2014 12/01/2014 12/12/2014

104 Entregables 20/06/2014 26/12/2014 12/01/2014 12/12/2014

105 Facturación Producto 0.0 - Acciones y Obras 

Inmediatas (4.2%)

10/12/2013 10/12/2013 12/01/2014 12/01/2014

106 Facturación Producto 1.1 - Estudios Básicos 

(13.2%)

20/06/2014 20/06/2014 23/07/2014 23/07/2014

107 Facturación Producto 1.2 - Entrega de la 

Modelación Hidrosedimentológica (12.9%)

31/07/2014 31/07/2014 01/08/2014 01/08/2014

108 Facturación Producto 1.3 - 

Dimsensionamiento y diseño conceptual de 

la solución

12/09/2014 12/09/2014 13/09/2014 13/09/2014

109 Facturación Producto 1.4 - Estudios 

Complementarios

26/12/2014 26/12/2014 12/12/2014 12/12/2014

110 Facturación Producto 1.5 - Presentación del 

Plan de Manejo Hidrosedimentológico ante 

MADS

31/07/2014 31/07/2014 01/08/2014 01/08/2014

111 Fin NOD NOD 12/12/2014 12/12/2014
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