
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL PLAN DE MANEJO HIDROSEDIMENTOLÓGICO 

Y AMBIENTAL DEL SISTEMA DEL CANAL DEL DIQUE



1. ALCANCE

El Macro proyecto Canal del Dique, consiste en la
definición y ejecución de un Plan de Manejo
Hidrosedimentológico para la restauración de los
ecosistemas degradados del Canal del Dique, el cual se
compone de cuatro etapas:

1. Estructuración y Gestión.
2. Estudios y Diseños.
3. Obras preventivas para disminuir el Riesgo de

inundación (10 centros poblados) Mediano Plazo
4. Obras Principales- Largo Plazo



1. Regulación activa del ingreso de 
caudales al sistema del Canal del 
dique. 

2. Control de tránsito de sedimentos 
entre el canal y las bahías de 
Cartagena y Barbacoas,

3. Control de inundaciones  y control de 
niveles de agua en el canal,

4. Control de la intrusión salina,

5. Escenarios para  la adaptación al 
cambio climático. 

6. Mejoramiento de las conexiones 
ciénaga - ciénaga y ciénaga – canal

1.1 ALCANCE OBRAS PRINCIPALES – LARGO PLAZO

7. Restauración de  los ecosistemas  
Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y San Bernardo 

8. Restauración de rondas de ciénagas, 
caños y Canal del Dique,

9. Aseguramiento del recurso hídrico del 
canal para agua potable, riego, 
ganadería, pesca y otros servicios,

10. Navegación fluvial.



2. ESTADO ACTUAL DEL MACROPROYECTO 

Componenete Fecha Terminación Actual 

1. Estructuración y Gestión Total
del Macro proyecto

Febrero - 2019

2. Estudios y Diseños Detallados Febrero - 2017

3. Construcción obras Preventivas Diciembre -2018

4. Construcción Obras Principales Febrero - 2019



3.  Obras Preventivas- Mediano Plazo 

CONVENCIONES
Tramo de dique contratado

Tramo de dique por contratar

Centros poblados  obras contratadas

Centros poblados  obras por contratar



4.  Consultoría del Macroproyecto

OBJETO

Estudios y diseños definitivos para la ejecución del Plan 
de manejo hidrosedimentológico y ambiental del 
sistema del Canal del Dique, como medida de 
mitigación de los efectos del fenómeno de La Niña (ola 
invernal 2010 – 2011), en el área de influencia del Canal 
del Dique

INTERVENTOR
Consorcio Interventoría Dique SXXI  Firmas integrantes
Moffatt & Nichols – HMV ingenieros LTDA.

CONSULTOR
Consorcio Dique integrantes Firmas integrantes Royal 
HaskoningDHV- Gomez Cajiao

FECHA DE INICIO Agosto 12 de 2013

FECHA DE TERMINACIÓN 
Etapas 1, 2 y 3 ; 28 de Febrero de 2017.
Etapa 4 ; 28 Febrero 2019



4.1.  Descripción y Análisis de los Problemas



4.2 Alternativa  seleccionada Obras Principales

REDUCCIÓN
Compuerta + Esclusa

Calamar

REDISTRIBUCIÓN
Compuerta + Esclusa

Puerto Badel

Obras ciénagas y menores
- Conexiones ciénaga - canal

- Protección centros poblados delta
- Optimiza recambio del agua

- Garantiza migración de peces

CARTAGENA



4.2.1.  REDUCCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE 
CAUDALES



4.2.2  Reducción de Sedimentos


